



PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 675 21 52, fax +48 16 678 64 49

www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl

Przemyśl, dnia 26 sierpnia 2022 roku

BPM.2010.68.2022



Sz. P. Maciej Kamiński
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Przemyślu

W odpowiedzi na interpelację/zapytanie Pana Przewodniczącego zgłoszoną pismem w dniu 11 sierpnia 2022 r. w sprawie podania informacji odnośnie niezrealizowanych zadań zgłoszonych przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego na rok 2020, 2021 i 2022 w kategorii I i II odpowiadam jak poniżej:

1. BO 2020: zadanie w ramach I kategorii pn. „Wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy ul. Dworskiego 98” – podczas edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 w/w zadanie znalazło się na liście rezerwowej i warunkowo przyjęto je do realizacji z kwotą w wysokości 135 310,00 zł. W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztowa oraz dokonano formalnego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Koszt wymiany nawierzchni boiska określony w kosztorysie inwestorskim wyniósł 381 033,02 zł/brutto. Wykonanie zadania uzależnione było od otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach projektu pn. „Sportowa Polska 2020”. W dniu 30.04.2020 roku został złożony stosowny wniosek do Ministra Sportu. Pomimo wielokrotnych interwencji telefonicznych z zapytaniem o decyzję Ministerstwa w sprawie dofinansowania naszego projektu, informację o nie otrzymaniu dofinansowania uzyskano dopiero w grudniu 2020 roku. Ze względu na niewystarczające środki w budżecie zadanie nie było możliwe do realizacji.
Dodatkowo pragnę poinformować, że w/w zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku w momencie zabezpieczenia środków w budżecie miasta.
2. BO 2021: zadania w kategorii I:
 - a) Zadanie pn. „Zadaszenie Orlika w formie namiotu pneumatycznego tzw. „Balon” w sezonie zimowym na boisku typu Orlik przy ul. A. Dworskiego 98” - w wyniku



przeprowadzonego rozeznania rynku szacunkowy koszt zadania wyniósł ok. 900 000,00 zł. W budżecie miasta zaplanowano 394 000,00 zł. Zadaszenie nie było możliwe do zrealizowania w okrojonym zakresie i bez całości szacowanej kwoty. Ponadto wnioskodawca przedmiotowego zadania poinformował, że budowa zadaszenia musi być poprzedzona wymianą nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, która była w bardzo złym stanie technicznym.

- b) Zadanie pn. „Budowa mostku na przeprawce oraz ścieżki pieszo-rowerowej-500mb w stronę kapliczki na os. Kmiecie” - zadanie ujęte w BO warunkowo, gdyż tylko taka kwota pozostała do dyspozycji w ramach I kategorii. Na sfinansowanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 101.417,82 zł. Zamawiający ogłosił postępowanie przetargowe w dniu 20.08.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie www.platformazakupowa.pl, z terminem składania ofert 06.09.2021 r. W/w terminie wpłynęły dwie oferty: oferta nr 1 - kwota brutto 424 442,55 zł i oferta nr 2 – kwota brutto 587 577,22 zł.

Oferta najkorzystniejsza znacząco przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec braku możliwości zwiększenia środków na realizację tego zamówienia, postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

- c) Zadanie pn. „Skate Park ul. 22 Stycznia” - po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy skate parku jako najkorzystniejsza została złożona oferta przez firmę Techtamps z Krakowa na kwotę brutto 731 969,43 zł. Wysokość oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie miasta na to zadanie o kwotę 339 831,68 zł. W związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2021r. Jednocześnie informuję, że zadanie to jest realizowane w 2022 r. z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl.

Odnośnie Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 wszystkie zadania wpisane do budżetu miasta są w trakcie realizacji.

Z poważaniem

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA

Wojciech Bakun

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli
3. A/a